

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела ЖКХ  
администрации Октябрьского района  
В.А.Медведев

УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор  
ООО «Жилкомсервис»

А.А.Пфунт

**План-график промывки (продувки)  
сетей водоотведения на 2019 год.**

**- Централизованного водоотведения**

№	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1.	с.Екатеринославка ул.60 лет СССР-ул.Рабочая-ул.Ленина (коллектор).	04-06.02.2019 г.	
2.	с.Екатеринославка ул.60 лет СССР д.3 «А»; 3 «Б»-ул.Ленина (район ПТУ).	06-08.02.2019 г.	
3.	с.Екатеринославка ул.Ленина д. 106;104 ;102;100.	11-12.02.2019 г.	
4.	с.Екатеринославка ул.Юбилейная д.104;101-ул.Новая д.19;21;23.	12-13.02.2019 г.	
5.	п.Восточный ул.Восточная д.35 «А»-с.Екатеринославка ул.Восточная д.35.	13-15.02.2019 г.	
6.	с.Екатеринославка ул.Ленина 92;90;88; ул.Восточная д.24 «А».	18-19.02.2019 г.	
7.	с.Екатеринославка ул. Юбилейная-ул.Восточная (коллектор).	19-20.02.2019 г.	
8.	с.Екатеринославка ул.Восточная д.35; ул.Ленина д.86;84;82 ;ул.Коммунальная д.44.	20-22.02.2019 г.	
9.	с.Екатеринославка ул.Восточная д.35 – ул.Ленина д.56 (коллектор).	25-26.02.2019 г.	
10.	с.Екатеринославка ул.Коммунальная д.47-ул.Ленина д.72.	26-27.02.2019 г.	
11.	с.Екатеринославка ул.Коммунальная д.58-ул.Ленина д.59.	27-28.02.2019 г.	
12.	с.Екатеринославка ул.Комсомольская д.49-ул.Ленина д.56.	28.02-01.03.2019 г.	
13.	с.Екатеринославка ул.Ленина д.50 «А»;52.	04-05.03.2019 г.	
14.	с.Екатеринославка ул.Ленина д.56 – ул.Пионерская 1/1 (КНС)(коллектор).	05-06.03.2019 г.	
15.	с.Екатеринославка ул.Пионерская д.17;5;3-ул.Пионерская ,1/1 (коллектор).	06-07.03.2019 г.	
16.	с.Екатеринославка ул.Пионерская ,1/1-ул.Набережная,37 «А»(очистные сооружения).	11-13.03.2019 г.	

**- Не централизованного водоотведения**

1.	с.Екатеринославка микрорайон Северный.	14.03.2019 г.	
2.	с.Екатеринославка Комбинат Таёжный.	15.03.2019 г.	
3.	п.Восточный.	18.03.2019 г.	
4.	с.Екатеринославка ул.Мелиораторов.	19-20.03.2019 г.	
5.	с.Екатеринославка ул.Хвойная.	21.03.2019 г.	
6.	с.Екатеринославка ул.60 лет СССР.	22.03.2019 г.	
7.	с.Екатеринославка ул.Зелёная.	25.03.2019 г.	
8.	с.Екатеринославка ул.70 лет Октября.	26.03.2019 г.	
9.	с.Екатеринославка ул.Комсомольская д.83.	27.03.2019 г.	
10.	п.Трудовой.	28.03.2019 г.	
11.	с.Никола-Александровка.	29.03.2019 г.	
12.	с. Максимовка.	01.04.2019 г.	
13.	п. Мухинский.	02.04.2019 г.	

Инженер-сметчик Е.Н.Подплетько Е.Н.Подплетько