

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела ЖКХ
администрации Октябрьского района

В.А.Медведев

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Жилкомсервис»
А.А.Пфунт

**План-график промывки сетей водоснабжения,
водонапорных башен и станции обезжелезивания воды
на 2019 год.**

№	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Отметка о выполнении
Сети водоснабжения			
1.	с. Марьяновка	01.04.2019 г.	
2.	с. Романовка	02.04.2019 г.	
3.	с. Короли	03.04.2019 г.	
4.	п.Восточный ул.Спортивная,(котельная №8)	04-05.04.2019 г.	
5.	с. Песчаноозерка	08.04.2019 г.	
6.	с.Никола-Александровка	09-10.04.2019 г.	
7.	с.Екатеринославка ул.Северная,(котельная №1)	11.04.2019 г.	
8.	с.Екатеринославка ул.Ленина,110 (котельная №13,ПТУ)	12.04.2019 г.	
9.	п.Трудовой	15.04.2019 г.	
10.	с.Екатеринославка ул.Линейная,(котельная №5)	16.04.2019 г.	
11.	с.Екатеринославка ул.Пионерская,(котельная №17)	17.04.2019 г.	
12.	с.Екатеринославка ул.Хвойная,(котельная №7)	18-22.04.2019 г.	
13.	с.Екатеринославка ул.Восточная,Коммунальная, Ленина (котельная №5;№9)	23-26.04.2019 г.	
14.	с.Екатеринославка ул.Ленина,(котельная №2 ,район Школы №2)	29.04-08.05.2019 г.	
15.	с. Новомихайловка	13.05.2019 г.	
16.	с.Екатеринославка к-т Таёжный (котельная №18)	14-16.05.2019 г.	

17.	с.Екатеринославка ул.Новая (котельная №6)	20-21.05.2019 г.	
18.	с.Максимовка	24-27.06.2019 г.	
19.	с.Екатеринославка ул.70 лет Октября (район ИПС)	08-10.07.2019 г.	
20.	п.Мухинский	22-24.07.2019 г.	
Водонапорные башни			
1.	с. Марьяновка	01.04.2019 г.	
2.	с. Романовка	02.04.2019 г.	
3.	с. Короли	03.04.2019 г.	
4.	п.Восточный ул.Спортивная	04.04.2019 г.	
5.	с. Песчаноозерка	08.04.2019 г.	
6.	с.Никола-Александровка	09.04.2019 г.	
7.	с.Екатеринославка ул.Ленина,110 (ПТУ)	12.04.2019 г.	
8.	п.Трудовой	15.04.2019 г.	
9.	с.Екатеринославка ул.Линейная (район Военкомат)	16.04.2019 г.	
10.	с.Екатеринославка ул.Пионерская (ПМК)	17.04.2019 г.	
11.	с.Екатеринославка ул.Хвойная	18.04.2019 г.	
12.	с.Екатеринославка ул. Ленина (больница)	23.04.2019 г.	
13.	с.Екатеринославка ул.Ленина,(район Школы №2)	29.04.2019 г.	
14.	с.Новомихайловка	13.05.2019 г.	
15.	с.Екатеринославка ул.Ленина (район д.100)	20.05.2019 г.	
16.	с.Максимовка	24.06.2019 г.	
17.	с.Екатеринославка ул.70 лет Октября (район ИПС)	08.07.2019 г.	
18.	п.Мухинский	22.07.2019 г.	
Станция обезжелезивания воды			
1.	с.Екатеринославка ул.Северная	11.04.2019 г.	
2.	с.Екатеринославка к-т Таёжный	14.05.2019 г.	

Инженер-сметчик

Е.Н.Подплетько

Е.Н.Подплетько